

## **Postup prací:**

### **Rekonstrukce sokolovny byla započata v červenci 2019**

#### **Červenec 2019**

- Bourací práce

#### **Srpen 2019**

- Bourací práce
- Podkladní betony v sále

#### **Září 2019**

- Bourací práce
- Podkladní betony v přísálí
- Úprava dveřních otvorů ze sálu
- Příprava pro stropní desku nad vstupem a pro balkon v sále

#### **Říjen 2019**

- Bourací práce (okna)
- Výkopy pro hydroizolace a drenáže
- Zahájeny práce na vyzdívkách
- Přeložka konzolí a přípojkové skříně – E.ON
- Rozebrání hlavní střechy – dozdivání pod ztužující věnce
- Položeny zemní pásy

#### **Listopad 2019**

- Zabetonování ztužujících věnců
- Vyzdění příček hygienického zázemí
- Dokončeno podřezání zdiva
- Probíhají práce na elektře a ZTI v hygienickém zázemí a baru
- Střecha sálu zadána do výroby

#### **Prosinec 2019**

- Stropní deska nad vstupem a pro balkon v sále vybetonována
- Probíhají práce na zimním opatření
- Probíhá montáž střešní konstrukce sálu
- Dodání a montáž výplní vnějších otvorů proběhne v 6.-9. týdnu 2020

#### **Leden 2020**

- Střešní konstrukce nad přísálím vybourána
- Montáž střešní konstrukce sálu dokončena