

## **Postup prací:**

**Rekonstrukce sokolovny byla započata v červenci 2019**

### **Červenec 2019**

- Bourací práce

### **Srpen 2019**

- Bourací práce
- Podkladní betony v sále

### **Září 2019**

- Bourací práce
- Podkladní betony v přísálí
- Úprava dveřních otvorů ze sálu
- Příprava pro stropní desku nad vstupem a pro balkon v sále

### **Říjen 2019**

- Bourací práce (okna)
- Výkopy pro hydroizolace a drenáže
- Zahájeny práce na vyzdívkách
- Přeložka konzolí a přípojkové skříně – E.ON
- Rozebrání hlavní střechy – dozdivání pod ztužující věnce
- Položeny zemní pásy

### **Listopad 2019**

- Zabetonování ztužujících věnců
- Vyzdění příček hygienického zázemí
- Dokončeno podřezání zdiva
- Práce na elektře a ZTI v hygienickém zázemí a baru
- Střecha sálu zadána do výroby